



## Compromiso 2 Konpromisoa

**Desarrollo de una herramienta  
para rendir cuentas  
sobre los presupuestos públicos**

**Aurrekontu publikoei buruz  
kontu emateko  
tresna garatzea**



## Estado de avance del compromiso. Fases vigentes:

- Fase 2: Diseño del proceso participativo para el análisis de las dificultades y necesidades de la ciudadanía.
- Fase 3: análisis de la rendición de cuentas de los presupuestos de los entes públicos de la CAE. Presentación del informe.

# Proiektuaren egoera

Ekintzen zehaztapena			
Epea	Ekintza		Arduraduna
2021 iraila 2021 urria	<b>1</b>	<b>Konpromiso-taldea eratzea</b>	
	1.1	Lan taldea abian jarri eta funtzionamendua adostea	KT
	1.2	Proiektuaren plangintza adostea	KT
	1.3	Dokumentua: Proiektuaren plangintza	GFA
2021 urria 2022 martxoa	<b>2</b>	<b>Herritarren zailtasunen eta beharren azterketa</b>	
	2.1	Partaidetza ekintzaren dinamika definitzea (online/aurrez-aurre, saio kopurua, metodologia...) eta parte hartuko duten herritar taldeak definitzea adin, bizileku eta jatorri aniztasuna kontuan hartuz eta irisgarritasun aldetik traba ezberdinak izan ditzaketen pertsonak kontuan hartuz	KT
	2.2	Herritarrei komunikatzeko plana garatu	KT
	2.3	Saioak antolatu eta aurrera eraman	KT
	2.4	Erakunde publiko parte hartzaileen bestelako iturriak aztertu (galderak, kontsultak, kexa eta iradokizunak...)	KT
	2.5	Dokumentua: Herritarren zailtasunen eta beharren inguruko txostena. Herritarrei itzulpena egin	KT
	2.6	Dokumentua: Aurrekontuei buruzko terminologia errazeko hiztegia	KT
2022 urtarrila 2022 ekaina	<b>3</b>	<b>Erakundeen aurrekontuen inguruko komunikazioaren egungo egoeraren azterketa</b>	
	3.1	EAEko erakunde publikoek aurrekontuak argitaratzeko dituzten bideak aztertu	KT
	3.2	Praktika onen aztertu, estatu mailan eta nazioartean	KT
	3.3	Aurrekontuen komunikazioa erakundeetatik nola enfokatzen den aztertu	KT
	3.4	Dokumentua: Erakunde publikoen azterketaren txostena	GFA



# 2. fasea:

## Herritarren zailtasun eta beharren azterketa

Partaidetza prozesuko txostena

### OGP II

*Aurrekontuei buruzko gardentasuneko eta kontu emateko tresna.*

**Herritarren beharrak eta nahiak identifikatzeko saio parte-hartzaileak.**

#### PROIEKTU TXOSTENA



2022ko azaroa

#### erres zehatzak

netan, herritarrek lan-saioretan gindako eskaera zehatzak dira, hau da, ez dira parte-gehien beharrak asetzen proposamenak, nahiz eta batzuentzako oso garrantzi-za izan:

**oitzaren diruaren bidaia** gutu, tasa bakoitza nora doan eko eta eremu bakoitzari zenbat ematen dien jakiteko.

**itarren ekarpena zenbatekoa** zein arlotan jakitea interesgarria

- Gastuak eraginkortasunez gauzatu diren **ebaluatzeko adierazleak sortu.**
- **Arloen arteko diru sarrera konparatu.**
- **Zuzeneko eta zeharkako zergen arteko desberdintasunak** ezagutu.
- **Inbertsioetarako gastua eta gastu arruntaren arteko bereizmena** egin.
- **Aurrekontuen banakapena helburu orokorren arabera ezagutu**, hala nola, Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) arabera.
- **Gobernuetako zenbat diru doa zein elkartetara jakin.**



# 3. fasea:

## aurrekontuen inguruko komunikazioaren egungo egoeraren azterketa

Estatu eta nazioarteko praktika onen azterketa

AURREKONTUEN KONTU EMATEA  
ESTATU ETA NAZIOARTE MAILAKO EREDUAK ETA PRAKTIKA ONAK

13) HERBEHEREETAKO HAINBAT UDALERRIEN AURREKONTUAK IRUDIKATZEKO INFOGRAFIAK

retako hainbat udalerrik aurrekontuak azaltzeko infografia ulerterraz eta estetikoki atseginak landu rudiak estatikoak dira baina informazio garrantzitsuena era errazean zabaltzeko balio dute. Hemen adibide

GEN

<https://gemeenteraad.groningen.nl/Verzaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/03-november/09:30/Bijlage-Begroting-in-een-ooopslag-1.pdf>



IDO AMBACHT

[Begroting en jaarverslag - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht \(h-i-ambacht.nl\)](#)



ERLAND

[De begroting in een oopslag - Gemeente Lansingerland](#)

