



OGP EUSKADI 2021-2024 EKINTZA PLANA

2. Konpromisoa:

Aurrekontuei Buruzko Gardentasuneko eta Kontu emateko Tresna

AURKIBIDEA

- 2. konpromisoaren taldea 3
- Ekintzen zehaztapena 4
- Kronograma 7
- KT eta TS lantaldeen jarraipen bileren egutegia 8

2. Konpromisoa: Aurrekontuei Buruzko Gardentasuneko eta Kontu emateko Tresna

2. konpromiso lantaldea	
Lidergoa	GFA: Esther Larrañaga, Juanjo Nebreda, Goizeder Manotas, Haritz Ugarte
Ko-lidergoa	OGP Euskadiko ST taldearekin harremanetan jartzeko pertsona: Haritz Ugarte hugarte@gipuzkoa.eus
OGPko erakundeak	AFA: Lexuri Ugarte
	BFA: Leyre Vitorica, María Presa, Elixabete Arriaga
	Gasteizko Udala: Amaia Mujika
	Bilboko Udala: Amagoia Ibarrondo, Carlos Urgoiti
Herritarrak, elkarateak eta enpresak	Ibatuz: Antxon Gallego
	Kultiba : Andoni Lastra
	Sareen Sarea: Mikel Barturen
	Laura Vizcaino (herritarra)
	Arantza Otaolea (herritarra eta OGP Euskadi Foro Erregularra)
Erakunde Publikoak	Ermuako Udala: Montse Gutierrez
	Barakaldoko Udala: Asier Rodriguez, Carol Zabaco
	Laudioko Udala: Ander Larrinaga

2. Konpromisoa: Aurrekontuei Buruzko Gardentasuneko eta Kontu emateko Tresna

Ekintzen zehaztapena			
Epea	Ekintza		Arduraduna
2021 iraila 2021 urria	1	Konpromiso-taldea eratzea	
	1.1	Lan taldea abian jarri eta funtzionamendua adostea	KT
	1.2	Proiektuaren plangintza adostea	KT
	1.3	Dokumentua: Proiektuaren plangintza	GFA
2021 urria 2022 martxoa	2	Herritarren zailtasunen eta beharren azterketa	
	2.1	EAEko erakunde publikoek aurrekontuak komunikatzeko dituzten kanalen zerrenda egin	GFA
	2.2	Partaidetza ekintzaren dinamika definitzea eta parte hartuko duten herritar taldeak definitzea (adin, bizileku eta jatorri aniztasuna kontuan hartuz eta irisgarritasun aldetik traba ezberdinak izan ditzaketen pertsonak kontuan hartuz)	KT + kanpo enpresa
	2.3	Herritarrei komunikatzeko plana garatu	KT + kanpo enpresa
	2.4	Saioak antolatu eta aurrera eraman	Kanpo enpresa
	2.5	Erakunde publiko parte hartzaileen bestelako iturriak aztertu (galderak, kontsultak, kexa eta iradokizunak...)	Erakundeak
	2.6	Dokumentua: Herritarren zailtasunen eta beharren inguruko txostena. Herritarrei itzulpena egin	Kanpo enpresa
	2.7	Dokumentua: Aurrekontuei buruzko terminologia errazeko hiztegia	Kanpo enpresa
2022 urtarrila 2022 ekaina	3	Erakundeen aurrekontuen inguruko komunikazioaren egungo egoeraren azterketa	
	3.1	EAEko erakunde publikoek aurrekontuak argitaratzeko dituzten kanalak aztertu	GFA
	3.2	Aurrekontuak komunikatzeko praktika onak aztertu, estatu mailan eta nazioartean	GFA
	3.3	Aurrekontuen komunikazioa erakundeetatik nola enfokatzen den aztertu	Erakundeak
	3.4	Dokumentua: Erakunde publikoen azterketaren txostena	GFA

2. Konpromisoa: Aurrekontuei Buruzko Gardentasuneko eta Kontu emateko Tresna

Epea	Ekintza		Arduraduna
2022 uztaila 2022 urria	4	Komunikatu beharreko edukien definizioa eta herritarrekin kontrastea	
	4.1	Komunikatu beharreko edukien definizio partekatua eta proposamena	KT
	4.2	Herritarrekin kontrastea	KT + kanpo enpresa
	4.3	Dokumentua: Komunikatu beharreko edukien txostena	GFA
2022 azaroa 2023 apirila	5	Aurrekontua bistaratzeko web tresna diseinatzea eta inplementatzea. Herritarrekin erabilpen frogak	
	5.1	Tresnaren diseinua lantzea eta proposatzea. OGP Euskadiko kontu-emate tresnarekin txertatzea aztertu.	KT
	5.2	Erakunde publikoen artean diseinua adostea	Erakundeak
	5.3	Tresnaren garapena	Kanpo enpresa
	5.4	Pilotuak egitea	Kanpo enpresa + Erakundeak
	5.5	Herritarrekin frogak	Kanpo enpresa + Erakundeak
2023 maiatza 2024 apirila	6	OGP Euskadiko erakundeetan ezartzea	
	6.1	Tresna OGP Euskadiko erakundeetan ezartzea	OGP Euskadi
2024 urtarrila 2024 azaroa	7	Gainerako euskal erakundeek tresna erabil dezaten bultzatzeko hedapen ekintzak	
	7.1	Zabalpenerako ekintzak: kanalak eta edukiak definitu	KT
	7.2	EUDEL erakundearekin koordinazioa bultzatu	Erakundeak
	7.3	Hiru lurraldeetan aurkezpen-kanpaina aurrera eraman	Erakundeak

2. Konpromisoa: Aurrekontuei Buruzko Gardentasuneko eta Kontu emateko Tresna

Epea	Ekintza		Arduraduna
2024 urtarrila 2024 azaroa	8	Herritarren artean zabaltzeko eta sentsibilizatzeko ekintzak	
	8.1	Erakunde publikoetako komunikazio arduradunekin zabalpena adostu	Erakundeak
	8.2	Herritarrei komunikatu	Erakundeak
2024 azaroa 2024 abendua	9	Ebaluazio partaidetua	
	9.1	Ebaluazio partaidetua	KT

2. Konpromisoa: Aurrekontuei Buruzko Gardentasuneko eta Kontu emateko Tresna

KT eta TS lantaldeen jarraipen bileren egutegia				
Ekintza	Data	KT	TS	
1.1, 1.2	2021 Iraila	X		
2.1	2021 Urria	X		
2.2, 2.3, 2.4	2021 Azaroa	X		
2.4	2021 Abendua	X		
2.4, 2.5, 2.6	2022 Urtarrila	X		
3.1, 3.2	2022 otsaila	X		
3.3, 3.4	2022 apirila	X		
4.1	2022 uztaila	X		
4.1, 4.2	2022 iraila	X		
4.2, 4.3	2022 urria	X		
5.1, 5.2	2022 azaroa	X		
5.3	2022 abendua	X		
5.3	2023 urtarrila	X		
5.3	2023 urtarrila	X		
5.3, 5.4, 5.5	2023 apirila	X		

KT eta TS lantaldeen jarraipen bileren egutegia				
Ekintza	Data	KT	TS	
6.1	2023 maiatza	X		
6.1	2023 uztaila	X		
6.1	2023 iraila	X		
6.1	2023 azaroa	X		
7.1, 7.2, 7.3	2024 urtarrila	X		
7.3	2024 apirila	X		
8.1, 8.2, 8.3	2024 ekaina	X		
8.3	2024 iraila	X		
9-1	2024 abendua	X		